

=УТВЕРЖДАЮ=

Генеральный директор

ООО «Газпром теплоэнерго Псков»


А.Э.Мяки

«21» мая 2020 г.

ГРАФИК-1
ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
НА ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ.

**(с корректурой по письму комитета по строительству
и ЖКХ Псковской области № СТ/11-1980 от 19.05.2020 г.)**

№ п/п	Котельная	Дата остановки	Примечание
1.	Котельная №-1	15 июня-28 июня	
2.	Котельная №-2	15 июня-28 июня	
3.	Котельная №-7	август - сентябрь	
4.	Котельная №-9	25 июня – 08 июля	
5.	Котельная №-10	3 августа – 16 августа	
6.	Котельная №-11	15 июня – 28 июня	
7.	Котельная №-12	03 июня – 15 июня	
8.	Котельная №-13	12 мая - 25 мая	
9.	Котельная №-14	май-сентябрь	
10.	Котельная №-15	13 июля – 26 июля	
11.	Котельная №-21	15 июня – 28 июня	
12.	Котельная №-22	май-сентябрь	
13.	Котельная №-23	3 августа – 16 августа	
14.	Котельная №-41	10 июня – 23 июня	
15.	Котельная №-51	03 июня - 15 июня	
16.	Котельная №-42	ориентировочно на июль	

Главный инженер



А.Г.Гусев

Составил Гусев А.Г.

8-911-361-26-99.